

รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อกำกับดูแลงานออกแบบและก่อสร้างนิทรรศการ
และสถาปัตยกรรมภายใน อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ชั้น ๒๑ อาคารทีปโก้ ถนนพระรามที่หก

กรรมการที่มาประชุม

๑. นายสันศักดิ์ สมชีวิตา	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเฉลิมชัย ห่อนาค	กรรมการ
๓. นางจิราภรณ์ อธิคุณา	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญา บัวสรวง	กรรมการ
๕. นายปราโมทย์ กำทรัพย์	กรรมการ
๖. นายกริช มโนพิโมกษ์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

๑. นางจิระนันท์ พิตรปรีชา	กรรมการ
๒. นายไชยงค์ รัตนอักษร	กรรมการ
๓. นายจุมภฏ ตรัสศิริ	กรรมการ
๔. นางสาวสุศรา สุจฉายา	กรรมการ
๕. นางธีรนุช วรรณสุต วงศ์ไวยวรรณ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนิธิ สถาปิตานนท์	กรรมการสถาบันฯ
๒. ผศ. พัทธ์ ชินธรรมมิตร	รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
๓. นายแพทย์ พันธุ์มณี	บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
๔. นายอินทพันธุ์ บัวเขียว	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
๕. นายทักษพล เวียงแก้ว	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
๖. นายรณฤทธิ์ ธนโกเศศ	หัวหน้ากลุ่มงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ
๗. นายวรกานต์ วงษ์สุวรรณ	เจ้าหน้าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
๘. นางสาวพัชรดา จุลเพชร	เจ้าหน้าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

๕. นายพาดิทร ทิพพัส
๑๐. นางวัชนิ สินธุวงสานนท์

เจ้าหน้าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เจ้าหน้าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ผู้แทนคณะทำงานร่วม และผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวชี้แจงถึงความเป็นมาในเบื้องต้นของการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดนี้

วาระที่ ๒. เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ความเป็นมา บทบาท หน้าที่ และพันธกิจของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

๒.๒ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ ๑

๒.๓ บทบาทหน้าที่และโครงสร้างของคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะด้านฯ

ผศ. พัทธี ชินธรรมมิตร รองผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ฯ ในฐานะที่กำกับดูแลโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ ๑ และผู้อำนวยการโครงการของคณะทำงานร่วม และนายรณฤทธิ์ ธนโกเศศ หัวหน้ากลุ่มงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ได้บรรยายประกอบการฉายสไลด์ถึงความเป็นมา บทบาท หน้าที่ และพันธกิจของ สพร. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ ๑ และบทบาทหน้าที่และโครงสร้างของคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะด้าน ให้คณะกรรมการฯ ผู้แทนคณะทำงานร่วม และผู้เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และแนวทางในการประสานงานกับคณะทำงานร่วม ระหว่าง สพร. บริษัท Story! Inc จำกัด และบริษัท พีโก (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้ง บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานที่กำลังจะดำเนินการจัดจ้าง เพื่อดำเนินการควบคุมงานออกแบบ-ก่อสร้างนิทรรศการ และสถาปัตยกรรมภายในสำหรับประเด็นในการอภิปราย สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด ซึ่งมุ่งหวังที่ขั้นตอนของการออกแบบและก่อสร้างเท่านั้น โดยที่ในส่วนของเนื้อหาและบทในการจัดแสดง ให้อยู่ในความรับผิดชอบและกระบวนการของคณะทำงานร่วม ซึ่งได้ดำเนินการในส่วนนี้มาจนถึงขั้นตอนของการนำเสนอแบบแนวความคิดในครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จ

แนวทางในการประสานงานของคณะกรรมการฯ กับคณะทำงานร่วม และบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน จะยึดตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดเป็นหลัก (ข้อ ๒.๒) และได้ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อมูลเอกสาร และแผนผังประกอบในรายละเอียด สำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวต่อไป เพื่อกำหนดเป็นแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการทำงานของคณะกรรมการฯ รวมทั้งการประสานงานกับคณะทำงานร่วม และบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ สถานการณ์ของการดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง นิทรรศการและสถาปัตยกรรมภายใน

- เนื้อหา (Content) และบท (Script)
- แบบแนวความคิด (Concept Design)

ผศ. พัทธี ชินธรรมมิตร รองผู้อำนวยการสพร. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการของ คณะทำงานร่วมได้รายงานถึงสถานการณ์การจัดทำเนื้อหา และบทในการจัดแสดง ซึ่งทาง สพร. โดยกลุ่มงานวิชาการ กับคณะที่ปรึกษา ๒ ท่าน (อ.ภูธร ภูมะธน และนายปรมินทร์ เครือทอง) ได้ดำเนินการพัฒนา ร่วมกับทางบริษัท Story! Inc จำกัด และบริษัท พีโก (ไทยแลนด์) จำกัด มาเป็นเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่มีการลงนามในสัญญาว่าจ้าง

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาในรายละเอียด ภายหลังจากพิจารณาพร้อมไปกับ แบบแนวความคิดที่ได้นำเสนอในครั้งที่ ๑ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกลางเดือนกรกฎาคมนี้ จากนั้นจึงจะนำสู่ขั้นตอนของการปรับปรุงแบบแนวความคิดครั้งต่อไป พร้อมไปกับการพัฒนาเนื้อหาส่วนในการจัดแสดง

อนึ่ง สำหรับเนื้อหาและแบบแนวความคิด ที่ได้นำเสนอต่อ สพร. ในครั้งที่ ๑ นั้น ได้รับการอนุมัติในภาพรวมโดยคณะกรรมการของ สพร. แล้ว และรอการนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สปร.) เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับสถานการณ์ของการทำงานตามแผนงานที่กำหนด ขณะนี้ล่าช้าประมาณ ๓ สัปดาห์ ที่ประชุมได้อภิปรายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาและอนุมัติ/เห็นชอบ ของ สพร. รวมทั้งขั้นตอนในการนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อ สปร. และประเด็นของการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาในรายละเอียดภายหลังจากพิจารณา ร่วมไปกับแบบแนวความคิดในครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นสาเหตุของความล่าช้า มติที่ประชุม ให้สพร. ประสานกับ สปร. ถึงการจัดทำกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติให้ กระชับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน

และให้เร่งรัดการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา และให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านนี้มาเพิ่มเติม เพื่อให้ การดำเนินงานคล่องตัว

๓.๒ การพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ ๑ ระยะที่ ๒

- การประกวดแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ๑
- การนำเสนอข้อกำหนดและแบบแนวความคิด ของการพัฒนาพื้นที่ ต่อคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาโครงการกรุงรัตนโกสินทร์
- การดำเนินการต่อไป

นายธนฤทธิ์ ธนโกเศศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการฯ ได้รายงานที่ประชุมถึงเหตุผล ในการนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระการพิจารณา โดยในการประชุมคณะกรรมการ สพร. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ ศ.ดร. ชัย

อนันต์ สมุทวณิช ประธานคณะกรรมการสถาบันฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ผ่านทางหัวหน้ากลุ่มงานจัดตั้งฯ ขอให้เรื่องนี้เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ภายหลังจากที่ ศพร. ได้นำเสนอข้อกำหนดและแบบแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ ๑ ระยะที่ ๒ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโครงการกรุงรัตนโกสินทร์

มติที่ประชุม เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสมควรพิจารณาเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขออนุมัติจากองค์กรภายนอก จึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานจัดตั้งฯ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องดังกล่าว เป็นการภายในต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายบรรณฤทธิ์ ธนโกเศศ / ผู้บันทึกการประชุม